



30.10.2025

Review Sprint 69

Agenda

1. Ziele des PVOG und Entwicklungsergebnisse
 - a. Ziele des PVOG
 - b. Wie zahlen die Entwicklungsergebnisse von Sprint 69 auf diese Ziele ein?
2. Vorstellung der umgesetzten Features mit Kundennutzen, inkl. Diskussion
3. Nä. Entwicklungsschritte / Roadmap
4. Fragen / Diskussion / Feedback allgemeiner Art

Ziele des PVOG und Entwicklungsergebnisse

- Das Produkt PVOG dient dem Datenaustausch zwischen den Redaktionssystemen der Bundesländer und des Bundes
- Zudem ermöglicht das PVOG die Validierung der Daten der Redaktionssysteme
- Das PVOG stellt die Informationen aus den einzelnen Landesinformationssystemen gebündelt zur Verfügung – via Suchfrontend und via APIs

Sprintziele

- Es gab in Sprint 69 drei Sprintziele:
 1. Bereitstellung einer Instanz für EPP-Backend und Authentifizierung daran ermöglichen
 2. EHdB: Voraussetzung für Testing des PVOG in georedundanter Umgebung schaffen
 3. Hochverfügbarkeit des Validator Backends sicherstellen

Umgesetzte Features mit unmittelbarem Kundennutzen

1. Authentifizierung und Autorisierung am EPP Backend ermöglichen

- Details präsentiert Ihnen „PVOG Team“ (anonymisiert)
- Fragen/Anmerkungen hierzu?

2. Veröffentlichung der Beta-API auf Produktportal

- Details präsentiert Ihnen „PVOG Team“ (anonymisiert)
- Fragen/Anmerkungen hierzu?

Nä. Entwicklungsschritte / Roadmap

Unmittelbar:

- XZuFi 2.3.1 Rollout; das Rollout-Projekt steuert sukzessive weitere Anforderungen ein
- Testing des Efa-Parametrisierungsportals (EPP)* aufnehmen
- MVP des EPP Backends entwickeln
- Herstellung der Hochverfügbarkeit
- Monitoring-Zugriff für die FITKO implementieren
- Veröffentlichung der PVOG-Komponenten auf openCode; beginnend mit dem Suchclient im kommenden Sprint, weitere Komponenten folgen im Verlauf des Jahres 2026

Nä. Entwicklungsschritte / Roadmap

Weitere bedeutende Entwicklungsthemen sind:

- Erweiterungen des Produktportals – Arbeiten aufgenommen
- Zugriff auf OE-Daten via API ermöglichen – Anforderungsklä rung erforderlich
- Anbindung der 115 – Aufnahme Anforderungsklä rung noch dieses Jahr
- Gibt es Anmerkungen zum Zeitplan, bzw. weiteres Feedback?

Fragen / Diskussion / Feedback allgemeinerer Art

- Gibt es Anmerkungen zum Sprint Review / zum Reviewformat insgesamt?
- Gibt es Anmerkungen / Diskussionsbeiträge zum Produkt PVOG im Allgemeinen?
- Save the date: Das nächste Sprint Review findet am 20.11.2025 statt (für das PVOG-Team in Präsenz!)