



**PORTALVERBUND
ONLINE-GATEWAY**



EIN PRODUKT DES IT-PLANUNGSRATS

Remote / Videokonferenz

08.01.2026

Review Sprint 72

Agenda

1. Ziele des PVOG und Entwicklungsergebnisse
 - a. Ziele des PVOG
 - b. Wie zahlen die Entwicklungsergebnisse von Sprint 72 auf diese Ziele ein?
2. Vorstellung der umgesetzten Features mit Kundennutzen, inkl. Diskussion
 - a. Features mit unmittelbarem Kundennutzen
 - b. Features mit mittelbarem Kundennutzen
3. Nä. Entwicklungsschritte / Roadmap
4. Fragen / Diskussion / Feedback allgemeinerer Art

Ziele des PVOG und Entwicklungsergebnisse

- Das Produkt PVOG dient dem Datenaustausch zwischen den Redaktionssystemen der Bundesländer und des Bundes
- Zudem ermöglicht das PVOG die Validierung der Daten dieser Redaktionssysteme
- Das PVOG stellt die Informationen aus den einzelnen Landesinformationssystemen gebündelt zur Verfügung – via Suchfrontend und via APIs

Sprintziele

- Der Fokus von Sprint 72 lag auf:
 1. Tests in Vorbereitung der Einrichtung HA-Cluster durchführen
 2. Auswertbare API keys für SuD API implementieren
 3. Neue SuD Endpunkte für OE-Ermittlung mit OD-IDs erstellen

Umgesetzte Features mit unmittelbarem Kundennutzen

1. Änderungen im Download Bereich des Produktportals

- Details präsentiert Ihnen (anonymisiert)
- Fragen/Anmerkungen hierzu?

2. User IDs im Suchdienst interpretieren und auswertbar machen

- Details präsentiert Ihnen (anonymisiert)
- Fragen/Anmerkungen hierzu?

* vormals Parameter Registry

Umgesetzte Features mit Kundennutzen

3. Bereitstellung von neuen Beta SuD Endpunkten

- Details präsentiert Ihnen (anonymisiert)
- Fragen/Anmerkungen hierzu?

Umgesetzte Features mit Kundennutzen

4. Desweiteren

- Swagger Dokumentation der XZuFi Endpunkte überprüfen und ggf. anpassen.

Nä. Entwicklungsschritte / Roadmap

Unmittelbar:

- Anforderungen aus XZuFi 2.3.1 Rollout-Projekt umsetzen
- Anforderungen aus Testing des Efa-Parametrisierungsportals (EPP)* umsetzen
- Umsetzung des FITKO Domainkonzeptes in der KW 6 am 2.2
- Entwicklungsseitige Begleitung der Last- und Performancetests

* vormals Parameter Registry

Nä. Entwicklungsschritte / Roadmap

Weitere bedeutende Entwicklungsthemen für das kommende Halbjahr sind:

- Implementierung des EPP gemäß der Vorgaben des Projekts Efa-WIN
- Sukzessive Veröffentlichung der PVOG Komponenten auf openCode – Arbeiten aufgenommen
- Sukzessive Erweiterungen des Produktportals – Arbeiten aufgenommen
- Monitoring/Überwachung der APIs implementieren – Arbeiten aufgenommen
- Zugriff auf OE-Daten via API ermöglichen – Arbeiten aufgenommen

- Anbindung der 115 – erste Gespräche haben stattgefunden
- Anbindung eines alternativen Geoservice – in Evaluierung durch PVOG (Jesaja Geoservice) bzw. FITKO (alternative Geoservices, vorbehaltlich Zustimmung durch IT-PLR)

- Gibt es Anmerkungen zum Zeitplan, bzw. weiteres Feedback?

Fragen / Diskussion / Feedback allgemeinerer Art

- Gibt es Anmerkungen zum Sprint Review / zum Reviewformat insgesamt?
- Gibt es Anmerkungen / Diskussionsbeiträge zum PVOG im Allgemeinen?

- Das nächste Sprint Review findet am 29.01.2026 statt!