



**PORTALVERBUND
ONLINE-GATEWAY**



EIN PRODUKT DES IT-PLANUNGSRATS

Remote / Videokonferenz

19.02.2026

Review Sprint 74

Agenda

1. Ziele des PVOG und Entwicklungsergebnisse
 - a. Ziele des PVOG
 - b. Wie zahlen die Entwicklungsergebnisse von Sprint 74 auf diese Ziele ein?
2. Vorstellung der umgesetzten Features mit Kundennutzen, inkl. Diskussion
 - a. Features mit mittelbarem Kundennutzen
 - b. Features mit direktem Kundennutzen
3. Nä. Entwicklungsschritte / Roadmap
4. Fragen / Diskussion / Feedback allgemeinerer Art

Ziele des PVOG und Entwicklungsergebnisse

- Das Produkt PVOG dient dem Datenaustausch zwischen den Redaktionssystemen der Bundesländer und des Bundes
- Zudem ermöglicht das PVOG die Validierung der Daten dieser Redaktionssysteme
- Das PVOG stellt die Informationen aus den einzelnen Landesinformationssystemen gebündelt zur Verfügung – via Suchfrontend und via APIs

Sprintziele

- Der Fokus von Sprint 74 lag auf:
 1. HA-Cluster produktiv betreiben
 2. Neue SuD Endpunkte für OE-Ermittlung mit OD-IDs erstellen

*HA = High availability; Hochverfügbarkeit

Umgesetzte Features mit mittelbarem Kundennutzen

1. Open Code Veröffentlichungen

- Zahlt auf die Initiative „Public Money, Public Code“ ein
- Details präsentiert Ihnen (anonymisiert)
- Fragen/Anmerkungen hierzu?

2. Content Security Policy (BSI Empfehlung)

- Nonces zur Vermeidung weniger restriktiver Direktiven bei Style und Source
- Details präsentiert Ihnen (anonymisiert)
- Fragen/Anmerkungen hierzu?

Umgesetzte Features mit direktem Kundennutzen

2. SuD API und SuD Frontend Changes

- Bugfix in Verbindung mit xZuFi 2.3.1
- Details präsentiert Ihnen (anonymisiert)
- Fragen/Anmerkungen hierzu?

3. Kommunikation zur URL-Umstellung der PVOG-APIs

- Hinweis auf die Nutzung der neuen URLs auf dem Produktportal
- Details präsentiert Ihnen (anonymisiert)
- Fragen/Anmerkungen hierzu?

Nä. Entwicklungsschritte / Roadmap

Unmittelbar:

- Anforderungen aus XZuFi 2.3.1 Rollout-Projekt umsetzen
- Kurzfristige Umsetzung des FITKO-Domainkonzepts
- Entwicklungsseitige Begleitung der Last- und Performancetests
- Veröffentlichung des Quellcodes des Produktportals auf openCode

Nä. Entwicklungsschritte / Roadmap

Weitere bedeutende Entwicklungsthemen für das kommende Halbjahr sind:

- Sukzessive Erweiterungen des Produktportals – Arbeiten aufgenommen
- Monitoring/Überwachung der APIs implementieren – Arbeiten aufgenommen
- Zugriff auf OE-Daten via API ermöglichen – Arbeiten aufgenommen
- Implementierung des EPP gemäß der Vorgaben des Projekts Efa-WIN – derzeit Testung des POCs

- Anbindung der 115 – derzeit Anforderungsschärfung
- Anbindung eines alternativen Geoservice – in Evaluierung durch PVOG (Jesaja Geoservice) bzw. FITKO (alternative Geoservices, vorbehaltlich Zustimmung durch IT-PLR)

- Gibt es Anmerkungen zum Zeitplan, bzw. weiteres Feedback?

Fragen / Diskussion / Feedback allgemeinerer Art

- Gibt es Anmerkungen zum Sprint Review / zum Reviewformat insgesamt?
- Gibt es Anmerkungen / Diskussionsbeiträge zum PVOG im Allgemeinen?

- Das nächste Sprint Review findet am 12.03.2026 statt!